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Bydgoszcz, 26.08.2022r.

0/BY.I-1.4110.2.26.6.2022.JK

Szanowny Panie Wdjcie i Radni Gminy Nowa Wies Wielka.

W odpowiedzi na pismo Pana Wéjta, znak RB1.7011.4.40.2022.DP z dnia 22.07.2022r.
(wptyw 28.07.2022r.) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Bydgoszczy ponizej informuje.

W poprzednim piémie znak O/BY.I-1.4110.1.8.2022 z dn. 27 maja 2022r. przekazalismy
Paristwu informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla inwestycji
realizowanych w ramach rzadowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030
na terenie wojewédztwa kujawsko-pomorskiego.

W niniejszym pi$mie przekazujemy aktualne dane dotyczace budowy obwodnicy Nowej Wsi

Wielkiej w ciagu drogi krajowej nr 25

W dniu 24.05.2022r. Wykonawca ztozyt do Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego wniosek o zatwierdzenie Projektu Robdt Geologicznych dla
dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki hydrogeologiczne w zwigzku
z zamierzonym wykonywaniem przedsiewziecia mogacego negatywnie oddziatywac
na wody podziemne, w tym powodowac ich zanieczyszczenie. Obecnie oczekujemy
na decyzje zatwierdzajacq PRGdh. W dn. 19.08.2022r. zostat uzgodniony przez
Oddziat Program Badan Geotechnicznych. Powyzsze umozliwi przeprowadzenie
badarn w terenie i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej
warunki hydrogeologiczne podioza. Planowane rozpoczgcie prac terenowych -
wrzesien/pazdziernik br. W dn. 12.08.2022r. Wykonawca przekazat wyniki Oceny
BRD, gdzie zostat wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu obwodnicy
z punktu widzenia BRD. Na IV kwartat 2022 r. planowane jest drugie spotkanie
informacyjne ze spoteczefistwem. Kolejny krok to ztozenie wniosku o wydanie DSU,

ktore zaplanowane jest na III kwartat 2023 r.
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